



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO TERRAS DE SANTA MARIA

LOCAL: RUA DR. JOSÉ JOAQUIM DE TOLEDO, 06 - TERRAS DE SANTA MARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1.	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA CERÂMICA (BLOCO FRENTE E ÁREA DE ESPERA EXTERNA)	R\$ 67.250,02	R\$ 67.250,02		
2.	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA (BLOCO DE LIGAÇÃO ENTRE OS PRÉDIOS)	R\$ 22.531,27	R\$ 22.531,27		
3.	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA BLOCO DO FUNDO	R\$ 43.382,20		R\$ 43.382,20	
4.	ALAMBRADO EXTERNO	R\$ 27.605,11			R\$ 27.605,11
5.	PISO EXTERNO	R\$ 2.562,15		R\$ 2.562,15	
6.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 1.576,06		R\$ 1.576,06	
7.	SERVIÇOS FACHADA EXTERNA	R\$ 13.379,26		R\$ 13.379,26	
8.	CONSTRUÇÃO PILAR SALA VACINA	R\$ 1.118,10	R\$ 1.118,10		
9.	REPARO COZINHA FUNCIONÁRIOS	R\$ 178,33	R\$ 178,33		
10.	REPAROS HIDRÁULICOS	R\$ 476,48	R\$ 476,48		
11.	ABERTURA VÃO WC PNE	R\$ 44,29	R\$ 44,29		
12.	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 5.454,25	R\$ 5.454,25		
13.	RECOLOCAÇÃO FORRO DE PVC E ILUMINAÇÃO	R\$ 18.374,42			R\$ 18.374,42
14.	ESQUADRIAS	R\$ 8.022,75		R\$ 8.022,75	
15.	PINTURA EXTERNA	R\$ 16.922,37			R\$ 16.922,37
16.	PINTURA INTERNA	R\$ 16.788,73		R\$ 8.394,36	R\$ 8.394,36
17.	LIMPEZA FINAL	R\$ 4.617,06			R\$ 4.617,06
R\$ 250.282,84			R\$ 97.052,74	R\$ 77.316,78	R\$ 71.296,26

Tietê, 07 de fevereiro de 2025.

Álvaro Floriam Gebrael Bellaz
Engenheiro Civil
CREA: 507.011.280-5
Secretário de Obras e Planejamento