



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER E INSTALAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM PRAÇAS DIVERSAS
LOCAL: PRAÇAS E ÁREAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO
REF. CDHU VERSÃO 199 SEM DESONERAÇÃO
BDI: 22,47%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1.	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER JD. INFINITO	R\$ 82.490,65	R\$ 27.496,88	R\$ 27.496,88	R\$ 27.496,88
2.	SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUEBRADOS EM PRAÇAS DIVERSAS	R\$ 5.134,87	R\$ 5.134,87		
3.	EXECUÇÃO DE BASES E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ÁREAS INSTITUCIONAIS	R\$ 43.674,24	R\$ 21.837,12	R\$ 21.837,12	
TOTAL GERAL		R\$ 131.299,75	R\$ 54.468,87	R\$ 49.334,00	R\$ 27.496,88

Tietê, 15 de dezembro de 2025.

ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
ENG. CIVIL
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO